

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования
«Центр детского творчества»
(МАУДО «ЦДТ»)
«Челядьлөн творчество шөрин» содтөд төдөмлүн сетан муниципальной
асшөрлуна учреждение
(«ЧТШ» СТС МАУ)

ПРОЕКТ

«СВЯТОЕ ДЕЛО – РОДИНЕ СЛУЖИТЬ!»

Автор проекта:
педагог - организатор
Канева Татьяна Николаевна

Сыктывкар, 2021

ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА (КОНЦЕПЦИЯ ПРОЕКТА)

1. Наименование проекта: Святое дело – Родине служить!

2. Сроки реализации проекта: 2019 – 2021 гг.

3. Цель проекта – создание условий для гражданско-патриотического воспитания и профессиональной ориентации учащихся по востребованным и перспективным направлениям военно-спортивной подготовки в рамках инновационной модели Центра гражданско-патриотического воспитания.

Задачи проекта:

1. Модернизация предметно-пространственной среды для формирования у учащихся военно-тактических навыков, навыков стрельбы, основ спортивного туризма и ориентирования, поисковой и научно-исследовательской деятельности, развития физических способностей и обучения мерам безопасности и оказания экстренной помощи в условиях чрезвычайных ситуаций. Создание Центра гражданско-патриотического воспитания.

2. Расширение спектра и обновление содержания дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ в области гражданско-патриотического воспитания и основ военной подготовки для удовлетворения образовательных потребностей учащихся различных категорий в возрасте от 7 до 18 лет (в том числе учащиеся, ориентированные на выбор военной профессии, допризывная молодежь, дети, состоящие на профилактических учетах).

3. Разработка комплекса инновационных досуговых программ и мероприятий гражданско-патриотической направленности, их реализация на муниципальном и региональном уровне с опорой на сетевое взаимодействие и социальное партнерство.

4. Создание современной эффективной системы физической подготовки учащихся, мотивации к службе в Вооруженных Силах

Российской Федерации, выбору военной профессии, адаптации к изменяющейся внешнеполитической ситуации.

5. Создание системы организационно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций по гражданско-патриотическому воспитанию и юнармейскому движению, трансляции передового педагогического опыта.

4. Соответствие целям, задачам и направлениям Концепции развития дополнительного образования детей, национального проекта «Образование».

Проект направлен на обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания учащихся, сокращение асоциальных проявлений среди несовершеннолетних, повышение уровня физической подготовленности детей, развитие сотрудничества семьи, социума, социальных партнеров.

В основе проекта лежит создание мотивирующей образовательной среды как необходимого условия «социальной ситуации развития» подрастающего поколения, применение новых образовательных форм и технологий, расширение спектра программ и досуговых мероприятий, ориентация на инициативы детей, использование позитивного потенциала подростковых молодежных субкультурных сообществ, создание детско-взрослого сообщества единомышленников.

5. Целевые индикаторы и эффекты:

Наименование индикатора, ед. измерения	2019	2020	2021
Охват учащихся (в т.ч. состоящих на профилактических учетах)	8%	10%	15%

программами военно- патриотического направления от общего числа обучающихся в МАУДО «ЦДТ»			
Охват учащихся (в т.ч. состоящих на профилактических учетах) досуговыми программами и мероприятиями гражданско- патриотического воспитания от общего числа обучающихся по программам военно- патриотического направления	50%	80%	100%
Количество новых дополнительных общеразвивающих программ и досуговых программ (в т.ч. в сетевой форме) по военно- патриотическому	3	4	6

воспитанию			
Количество досуговых мероприятий гражданско-патриотической направленности на всех уровнях в год (в т.ч. совместно с социальными партнерами)	10	15	20
Количество договоров о сетевом взаимодействии и социальных партнеров	2	5	7
Наименование эффекта	Описание эффекта (2019 – 2021гг.)		
Увеличение охвата учащихся гражданско-патриотическим воспитанием	Реализация проекта приведет к повышению интереса учащихся к освоению дополнительных общеразвивающих программ военно-патриотической направленности, достижению высокой вовлеченности учащихся, в том числе состоящих на профилактических учетах, в мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию на всех уровнях		
Повышение качества работы по	Реализация проекта приведет к повышению уровня гражданско-патриотического воспитания		

гражданско-патриотическому воспитанию	учащихся, их военно-спортивной подготовки, к привлечению учащихся к военной государственной службе и выбору будущей профессии в различных сферах: правоохранительные органы, органы внутренних дел и т.п.
Создание единой системы взаимодействия по решению задач гражданско-патриотического воспитания	Реализация проекта приведет к активизации сетевого взаимодействия военно-патриотических объединений и клубов, к расширению связей социального партнерства на разных уровнях, к повышению уровня организационного и информационного обеспечения гражданско-патриотического воспитания

6. Краткая концепция проекта.

а) Актуальность проекта обусловлена отсутствием мотивирующей предметно-пространственной среды по гражданско-патриотическому воспитанию в МАУДО «ЦДТ»; необходимостью консолидации деятельности образовательных учреждений, общественных организаций МО ГО «Сыктывкар», Республики Коми по решению комплекса проблем патриотического воспитания; необходимостью системной подготовки молодого поколения к защите Отечества, вовлечения подростков (в т.ч. состоящих на профилактических учетах) в регулярные занятия военно-прикладными видами спорта.

б) Инновационность проекта заключается в создании Центра, оснащенного современной материально-технической базой, аккумулирующего военно-патриотическую и юнармейскую работу, научно-исследовательскую и поисковую деятельность, музейное дело и волонтерское движение с опорой на сетевое взаимодействие, социальное

партнерство и детские инициативы; в применении инновационных форм и технологий военно-патриотического воспитания при использовании лучших традиций и успешных практик.

в) Проект направлен на развитие системы гражданско-патриотического воспитания и юнармейского движения на муниципальном и региональном уровне.

г) Ожидаемые результаты и социальные эффекты от реализации проекта:

1. Основным результатом реализации проекта станет создание Центра гражданско-патриотического воспитания с современной инфраструктурой (тир, учебный плац для строевой подготовки, тренажерный зал, музей Боевой Славы) и эффективной системой патриотического воспитания учащихся, соответствующей современным вызовам и задачам развития страны.

2. Внедрение новых востребованных дополнительных общеразвивающих программ и учебно-методических комплексов, методик и технологий работы по военно-патриотическому воспитанию.

3. Реализация комплекса инновационных досуговых программ и мероприятий гражданско-патриотической направленности на муниципальном и региональном уровне (конкурсы, соревнования, конференции, слеты, сборы, передвижные выставки, социальные акции, семинары и деловые игры).

4. Создание эффективной системы сетевого взаимодействия и социального партнерства в решении задач патриотического воспитания (военные комиссариаты, ДОСААФ, МЧС, ветеранские организации, военно-патриотические, туристические центры и клубы, образовательные организации).

5. Рост численности учащихся, в т.ч. состоящих на профилактических учетах, вовлеченных в гражданско-патриотическую деятельность, направленную на обеспечение их готовности к защите Родины, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах РФ.

6. Повышение уровня организационного обеспечения и научно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций по гражданско-патриотическому воспитанию и юнармейскому движению.

7. Календарный план реализации проекта (поэтапный) с указанием результатов каждого этапа.

Наименование этапа, мероприятий	Сроки начала и окончания (мм.гг.)	Результат (с указанием количественных и качественных показателей)
Подготовительный этап		
Подготовка ресурсной и материальной базы		
Создание рабочей группы по реализации проекта. Распределение обязанностей между участниками рабочей группы	Апрель – июнь 2019 г.	Издан приказ о создании рабочей группы. Утвержден план реализации проекта
Разработка нормативно-правовой документации	Апрель – июнь 2019 г.	Утверждены: - Положение о деятельности Центра гражданско-патриотического воспитания; - Положение о военно-патриотическом клубе «Ратник». Заключены 2 договора о сетевом взаимодействии.
Разработка годового плана работы Центра гражданско-патриотического	Апрель – июнь 2019 г.	Утвержден план работы Центра гражданско-патриотического воспитания на 2019 – 2021гг.

воспитания		
Разработка плана организационно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций по гражданско-патриотическому воспитанию	Апрель – июнь 2019 г.	Утвержден план организационно-методического сопровождения деятельности образовательных организаций по гражданско-патриотическому воспитанию на 2019 – 2021 гг.
Проведение заседаний рабочей группы, поиск и определение новых и оптимальных форм и методов работы, инновационных технологий по гражданско-патриотическому воспитанию с учетом новой предметно-пространственной среды	Апрель – июнь 2019 г.	Принято решение о выборе новых и оптимальных форм и методов работы, инновационных технологий по гражданско-патриотическому воспитанию
Обновление существующих и разработка новых дополнительных общеразвивающих программ на основе инновационных образовательных	Апрель – июнь 2019 г.	Утверждены дополнительные общеразвивающие программы «Школа юнармейца», «Зарница», «Служу России»

технологий и новой предметно-пространственной среды		
Разработка новой досуговой программы на основе инновационных воспитательных технологий с опорой на детские инициативы	Апрель – июнь 2019 г.	Утверждена досуговая программа «Вектор мужества»
Разработка сетевого проекта совместно с военным комиссариатом, ДОСААФ, МЧС, общественными ветеранскими организациями для подготовки допризывной молодежи к службе в армии	Апрель – июнь 2019 г.	Утвержден сетевой проект «Курс молодого бойца»
Подготовка помещений для оборудования туристической полосы препятствий, тира, учебного плаца для строевой подготовки, тренажерного зала	Апрель – июнь 2019 г.	Подготовлены 3 помещения для оборудования тира, тренажерного зала, кабинета военно-спортивной подготовки
Приобретение и установка учебного оборудования и спортивного инвентаря	Май – декабрь 2019 г.	Оборудованы: - туристическая полоса препятствий; - тренажерный зал;

		- тир; - учебный плац для строевой подготовки
Подготовка информационного обеспечения проекта	Май 2019 г.	Создан сайт Центра гражданско-патриотического воспитания
Организация рекламных кампаний по презентации деятельности Центра гражданско-патриотического воспитания и реализации новых программ	Август 2019 г.	Размещена информация о Центре гражданско-патриотического воспитания на официальном сайте МАУДО «ЦДТ», в социальных сетях, на сайтах социальных партнеров, в СМИ
Основной этап		
Создание Центра гражданско-патриотического воспитания	Сентябрь 2019 г.	Организована эффективная система гражданско-патриотического воспитания учащихся
Проведение Дня открытых дверей и родительских собраний	Сентябрь 2019 г.	Повышен интерес учащихся (в т.ч. состоящих на профилактических учетах) к освоению дополнительных общеразвивающих программ военно-патриотического направления
Реализация обновленных и новых дополнительных общеразвивающих	Сентябрь 2019 – май 2021 г.	Увеличен охват учащихся (в т.ч. состоящих на профилактических учетах)

программ «Школа юнармейца», «Зарница», «Служу России»		программами военно-патриотического направления, у учащихся сформированы новые компетенции.
Реализация новой досуговой программы «Вектор мужества»	Сентябрь 2019 – май 2021 г.	Увеличен охват учащихся (в т.ч. учащихся, ориентированных на выбор военной профессии) досуговыми программами гражданско-патриотического воспитания, у учащихся сформированы умения действовать и принимать решения в нестандартных ситуациях. Повышен уровень профессионального и гражданско-патриотического самоопределения учащихся
Реализация сетевого проекта «Курс молодого бойца» на основе договоров о сетевом взаимодействии	Сентябрь 2019 – май 2021 г.	Увеличен охват учащихся, ориентированных на выбор военной профессии и допризывной молодежи. Повышен уровень допризывной подготовки учащихся к службе в армии
Организация социального партнерства с	Сентябрь 2019 – май	Создана эффективная система устойчивого

образовательными, общественными, ветеранскими, волонтерскими, молодежными организациями города Сыктывкара и Республики Коми. Проведение совместных мероприятий гражданско-патриотического воспитания на различных уровнях. Освещение мероприятий по организации совместной деятельности с социальными партнерами в СМИ	2021 г.	социального партнерства в решении задач патриотического воспитания. Утверждены планы совместной деятельности по проведению мероприятий гражданско-патриотического воспитания. Проведены 10 совместных мероприятий гражданско-патриотического воспитания на различных уровнях. Размещена информация о проведенных мероприятиях в СМИ, на сайтах организаций партнеров.
Проведение досуговых мероприятий, направленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи (акции, исторические игры и квесты, семинары, слеты, военно-патриотические мероприятия, военно-спортивные соревнования и эстафеты, экскурсии,	Сентябрь 2019 – май 2021 г.	Проведено 10 досуговых мероприятий на различных уровнях. Увеличено количество досуговых мероприятий гражданско-патриотической направленности, проведенных на муниципальном и республиканском уровнях. Увеличен охват учащихся вовлеченных в досуговые

волонтерские практики, поисковая деятельность, разработка и реализация социальных проектов, научно-исследовательская деятельность и др.)		мероприятия гражданско-патриотической направленности
Организация методического сопровождения деятельности образовательных организаций по гражданско-патриотическому воспитанию. Проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов, показательных выступлений на различных уровнях	Сентябрь 2019 – май 2021 г.	Повышен уровень организационного, информационного, научно-методического обеспечения образовательных организаций по гражданско-патриотическому воспитанию и юнармейскому движению. Проведены 2 круглых стола, 6 семинаров, 2 мастер-класса, 2 показательных выступления на различных уровнях
Повышение квалификации кадров, реализующих программы гражданско-патриотической направленности через обучающие семинары, вебинары по обмену инновационным опытом гражданско-патриотического	Сентябрь 2019 – май 2021 г.	Изучен и апробирован инновационный опыт гражданско-патриотического воспитания

воспитания, мастер-классы, стажировки		
Разработка методических рекомендаций по новым направлениям организации образовательного и воспитательного процесса в системе патриотического воспитания	Сентябрь 2019 – май 2021 г.	Издана и распространена методическая продукция, отражающая опыт работы по итогам реализации новых программ и применение инновационных технологий в системе патриотического воспитания (не менее одной в год)
Разработка новых дополнительных общеразвивающих программ	Апрель – май 2020 г.	Утверждены дополнительные общеразвивающие программы «Школа выживания», «Патриот»
Разработка новой досуговой программы	Апрель – май 2020 г.	Утверждена досуговая программа «Защитник Родины»
Проведение открытых занятий, мастер-классов, показательных выступлений учащимися и педагогами дополнительного образования	Апрель – май 2020, 2021 г.	Повышен интерес учащихся к освоению дополнительных общеразвивающих программ военно-патриотического направления
Реализация новых дополнительных общеразвивающих программ «Школа	Сентябрь 2020 – май 2021 г.	Увеличен охват учащихся (в т.ч. состоящих на профилактических учетах) программами военно-

выживания», «Патриот»		патриотического направления, у учащихся сформированы новые компетенции.
Реализация новой досуговой программы «Защитник Родины»	Сентябрь 2019 – май 2021 г.	Увеличен охват учащихся (в т.ч. учащихся, ориентированных на выбор военной профессии) досуговыми программами гражданско-патриотического воспитания, у учащихся сформированы умения действовать и принимать решения в нестандартных ситуациях. Повышен уровень профессионального и гражданско-патриотического самоопределения учащихся
Корректировка сроков и содержания мероприятий в процессе реализации проекта	По объективной необходимости	Утвержден план корректировки сроков и мероприятий по реализации проекта
Рефлексивно-обобщающий этап		
Мониторинг реализации проекта и оценка его эффективности	Апрель-май 2019, 2020, 2021 г.	Издан приказ «Об итогах реализации проекта» (за каждый период). Утверждены результаты мониторинга. Подготовлен

		отчет рабочей группы об итогах работы на каждом этапе реализации проекта
Анализ, обобщение и трансляция результатов реализации проекта через социальные сети, сайты, публикации, выступления на конференциях семинарах, форумах	Сентябрь 2019 – май 2021 г.	Информация о ходе реализации проекта размещена на сайте Центра гражданско- патриотического воспитания, на официальном сайте МАУДО «ЦДТ». Обобщен и опубликован опыт работы на муниципальном, республиканском и федеральном уровнях
Создание методических кейсов по гражданско- патриотическому воспитанию	Сентябрь 2019 – май 2021 г.	На сайте Центра гражданско- патриотического воспитания создан раздел «Панорама методических кейсов» включающий в себя: 5 дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ, 2 досуговые программы, 1 сетевой проект, 5 учебно- методических комплектов, 20 сценариев досуговых

		мероприятий, 2 методических пособия по гражданско- патриотическому воспитанию
Анализ результатов и оценка эффективности реализации проекта для определения направлений дальнейших действий по развитию проекта	Март – май 2021 г.	Результаты проанализированы, определены пути дальнейшего развития проекта. Утвержден план реализации проекта на последующие годы

8. Финансовый план проекта (перечень и указание количества)

тыс. рублей

Источник	2019	2020	2021-2026	ИТОГО
ИТОГО	1 566,6			1 566,6
Федеральный бюджет (средства гранта)	783,3	-	-	783,3
Средства консолидированных бюджетов субъектов Российской Федерации	470,0	-	-	470,0
Внебюджетные средства:	313,3	-	-	313,3
В том числе	303,3	-	-	303,3

собственные средства организации				
привлеченные средства иных юридических и физических лиц	10,00	-	-	10,00

9. Перспективы развития и распространения проекта.

а) Данный проект может функционировать и после завершения периода грантовой поддержки, поскольку не требует дополнительных существенных финансовых затрат. При этом разработка и реализация новых успешных идей, программ и мероприятий может привлечь к сотрудничеству ряд новых социальных партнеров и финансирование проекта их других источников.

б) Положительные результаты проекта можно распространить в форме дополнительных общеобразовательных программ и досуговых программ гражданско-патриотической направленности, учебно-методических комплексов, методических рекомендаций, сценариев мероприятий, публикаций опыта работы и т.п.

в) Распространение результатов проекта на муниципальном уровне будет осуществляться через организацию взаимодействия с организациями системы дополнительного образования города, профессиональными объединениями, ассоциациями клубами и центрами. На республиканском уровне распространение результатов проекта будет осуществляться через организацию массовых мероприятий для учащихся и проведение семинаров, круглых столов, мастер-классов для педагогического сообщества. На федеральном уровне через участие в конференциях, форумах и конкурсах с обобщением и публикацией опыта работы.

г) Формами и каналами распространения результатов проекта выступают сайт созданного Центра гражданско-патриотического воспитания,

официальный сайт МАУДО «ЦДТ», сайт военно-патриотического клуба «Ратник», официальная группа Центра в социальных сетях, сайты социальных партнеров, городские СМИ и т.п. А также участие педагогов и руководителей клуба с обобщением опыта работы в мероприятиях различных уровней.

СМЕТА ПРОЕКТА

тыс.руб.

1. Оплата труда исполнителей (в т.ч. штатных сотрудников и привлекаемых на договорной основе) проекта, включая уплату налога на доходы физических лиц и страховые взносы в федеральные внебюджетные фонды.

Кол-во	Должность в проекте	Оплата труда в месяц	Кол-во месяцев	Итого
0,5	Методист	3,65	9	32,82
4	Педагог дополнительного образования	29,17	9	262,52
1	Педагог-организатор	7,29	9	65,63
	Налоги на ФОТ, 30,2%	12,11	9	109,03
	Итого п.1 на оплату труда сотрудников	52,22	9	470,00

2. Закупка работ (услуг).

Наименование	Стоимость	Итого	Описание работы (услуги), в том числе длительность, качественные и количественные показатели

Доставка оборудования для тренажерного зала	10,00	10,00	Доставка оборудования транспортными компаниями из других регионов в течении 10-15 дней
Доставка оборудования для туристической полосы в помещении	10,00	10,00	Доставка оборудования транспортными компаниями из других регионов в течении 10-15 дней
Итого п.2 закупка работ (услуг)	20,00	20,00	X

3. Оборудование			
Наименование	Цена за единицу	Количество	Итого
3.1.Оборудование для тира			
Пневматическая винтовка МР-512-36 4,5 мм	5,04	6	30,24
Пневматический пистолет ИЖ-53М 4,5 мм	2,71	2	5,42
Пневматический пистолет МР-654К-20 (ПМ, Макарова) 4,5 мм	6,09	2	12,18
ММГ автомат Калашникова	13,90	4	55,60

АК-74, стационарный пластиковый приклад			
Пулеулавливатель 170х170 конический, сталь	0,80	4	3,20
Биатлонная мишень	7,30	2	14,60
Прибор подсветки мишени	1,50	2	3,00
Итого	X	X	124,24
3.2 Оборудование для тренажерного зала			
Беговая дорожка CARBON T406	50,00	3	150,00
OXYGEN Spartan Силовой комплекс	52,39	3	157,16
Эллиптический тренажер CARBON E200	17,30	3	51,90
Итого	X	X	359,06
3.3. Туристическая полоса для помещений			
Оборудование для туристической полосы в помещении	300,00	1	300,00
Итого	X	X	300,00
ИТОГО п.3 на приобретение оборудования			783,30

4. Коммунальные расходы	
Коммунальные расходы	136,7
Итого п.4 коммунальные расходы	136,7

5. Иные расходы (итого-не более 10% от общей стоимости проекта)	
Ремонтные работы	156,60
Итого п.5 иные расходы	156,60

тыс.руб.

ИТОГО	1 566,6
<i>в том числе</i>	
<i>Федеральный бюджет (средства гранта)</i>	783,3
<i>Средства консолидированных бюджетов субъектов</i>	470,0
<i>Внебюджетные средства:</i>	313,3
<i>В том числе</i>	303,3
<i>собственные средства организации</i>	
<i>привлеченные средства иных юридических и физических лиц</i>	10,00

II. Комментарии к смете.

Оплата труда исполнителей проекта. Оплата труда исполнителей проекта, исключая уплату налога на доходы физических лиц и страховые взносы за 9 месяцев реализации проекта составит 360,99 тыс.руб.

Кол-во ставок	Должность в проекте	Оплата труда в месяц	Кол-во месяцев	Итого на учебный год
0,5	Методист	3,65	9	32,82
4	Педагог дополнительного образования	29,17	9	262,52
1	Педагог-организатор	7,29	9	65,63
X	итого	40,11	9	360,99

Функции исполнителей проекта:

1. Методист (0,5 ставки) – разработка и внедрение инновационных форм работы в центре; разработка методических и информационных материалов, методическое сопровождение деятельности педагогов дополнительного образования и педагога-организатора; организация и разработка необходимой документации по проведению конкурсов, выставок, олимпиад, слетов, соревнований; анализ, обобщение и трансляция передового педагогического опыта; проведение обучающих семинаров для педагогических работников системы образования МО ГО «Сыктывкар» и Республики Коми.

2. Педагоги дополнительного образования (4 ставки) – реализация дополнительных общеобразовательных программ – дополнительных общеразвивающих программ объемом 144 ч. и 216 ч. (в год) в четырнадцати

группах; реализация досуговых программ, реализация сетевого проекта, организация и проведение досуговых мероприятий.

3. Педагог – организатор (1 ставка) – разработка и организация системы мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию учащихся; организационная работа с образовательными организациями МО ГО «Сыктывкар» по проведению мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию, разработка необходимой документации (программы, положения и др.), разработка и организация системы мероприятий в рамках функционирования музея боевой Славы (экскурсии для учащихся образовательных организаций г. Сыктывкара, оформление экспозиций и временных выставок, работа по формированию фондов музея и оформлению архива), организация и проведение досуговых мероприятий

Услуги и работы. Стоимость доставки оборудования для тренажерного зала и оборудования для туристической полосы транспортными компаниями из других регионов в сумме 20,00 тыс.руб. рассчитывается из стоимости общего веса оборудования в кг, общего объема м3, максимальных габаритов в метрах и количества мест.

Для организации работы тренажерного зала необходимо оборудование помещений в соответствии с требованиями СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей» и СП 31-112-2004 «Физкультурно-спортивные залы». Требуется ремонт туалетной комнаты, отдельных душевых и косметический ремонт и оборудование раздевалок для мужчин и женщин, покраска стен тренажерного зала. Стоимость ремонтных работ составляет – 156,6 тыс.руб. (не более 10% от стоимости проекта).

№	наименование работ	ед.изм.	кол-во	цена за ед. тыс.руб.	стоимость, тыс.руб.
1	Демонтаж сантехники	комп.	5,0	0,10	0,50
2	Очистка стен и пола от	кв.м.	136,6	0,15	20,49

	плитки, штукатурки, бетона				
3	Штукатурка и шпаклевка стен, подготовка стен и пола для укладки плитки и покраски	кв.м.	136,6	0,25	34,15
4	Укладка плитки	кв.м.	64,4	0,80	51,52
5	Затирка плитки	кв.м.	64,4	0,12	7,73
6	Комплекс работ по замене труб горячего и холодного водоснабжения и канализации	кв.м.	28,1	0,10	2,81
7	Установка сантехники (раковин, унитаза, смесителей с душем)	компл.	5,0	0,10	0,50
8	Комплекс работ по разводке и подключению электроосвещения	кв.м.	28,1	0,08	2,25
9	Покраска стен тренажерного зала	кв.м	100	0,180	18,00
10	Покраска стен женской и мужской раздевалок	кв. м	72,2	0,180	13,00
11	Укладка линолеума в мужской и женской раздевалке	кв.м	16,2	0,35	5,65
	итого	х	х	х	156,6

Оборудование.

Оборудование	Обоснование приобретаемого оборудования и функциональные характеристики
Пневматическая винтовка МР-512-36 4,5 мм	Знакомство с устройством, отработка навыков точной стрельбы из пневматической винтовки на тренировках, подготовка к соревнованиям различного уровня, участие в соревнованиях, сдача нормативов.
Пневматический пистолет ИЖ-53М 4,5 мм	Знакомство с устройством, отработка навыков точной стрельбы из пневматического пистолета на тренировках, подготовка к соревнованиям различного уровня, участие в соревнованиях, сдача нормативов.
Пневматический пистолет МР-654К-20 (ПМ, Макарова) 4,5 мм	Знакомство с устройством, отработка навыков точной стрельбы из пневматического пистолета на тренировках, подготовка к соревнованиям различного уровня, участие в соревнованиях, сдача нормативов.
ММГ автомат Калашникова АК-74, стационарный пластиковый приклад	Знакомство с устройством, отработка навыков армейской сборки-разборки автомата Калашникова, подготовка к соревнованиям различного уровня, участие в соревнованиях, сдача нормативов.
Пулеулавливатель 170х170 конический, сталь	Для оборудования мест заряжения и разряжения стрелкового оружия. Обеспечивает защиту, гасит кинетическую энергию пули и исключает ее рикошет.
Биатлонная мишень	Для отработки навыков точной стрельбы из пневматической винтовки на тренировках в помещении и на улице, подготовка к

		соревнованиям различного уровня, участие в соревнованиях, сдача нормативов.
Прибор мишени	подсветки	Для освещения мишени
Беговая CARBON T406	дорожка	Кардиотренажер, предназначенный для бега и ходьбы. Кардиотренажеры держат мышцы в тонусе, укрепляют сердечно-сосудистую, нервную и дыхательную системы, повышают выносливость.
OXYGEN Силовой комплекс	Spartan	Эффективный тренажер, благодаря своей функциональности на этом тренажере смогут заниматься одновременно 3 пользователя. Основное рабочее место позволяет выполнять массу силовых упражнений с весами. Второе место это турник-пресс-брусья с дополнительной ступенькой для атлетов небольшого роста или подростков. Третье рабочее место это классическая работа с боксерским мешком (вес мешка - 29 кг., обивка - поливинилхлорид (PVC), наполнение - мешок с песком в основе, затем губка и ткань). Силовой комплекс построен с использованием эффективной технологии F-Tension™, которая, благодаря сложной системе взаимодействия роликов и рычагов, создает коэффициент полезной нагрузки 1:1.35 или 89 кг. при использовании максимального веса стека.
Эллиптический тренажер CARBON E200		Эллиптический тренажер для тренировки сердечнососудистой системы и отдельных групп мышц. Используя данный вид

	тренажера, можно получать оптимальную нагрузку практически на всю мышечную систему, включая в работу как нижнюю, так и верхнюю половину тела. Во время занятий на тренажере движения очень плавные, а ноги двигаются по эллиптической траектории. Таким образом, нагрузки на голеностоп и коленный сустав сведены к минимуму, а какие-либо травмы исключены.
Оборудование для туристической полосы в помещении	Преодоление полосы препятствий относится к числу наиболее эффективных прикладных навыков в процессе физической подготовки учащихся. Способствует совершенствованию естественных движений, жизненно необходимых двигательных навыков, эффективному развитию физических качеств. Разнообразие и разнохарактерность выполнения двигательных заданий по преодолению полос препятствий в условиях ограничения времени создают ситуации, в которых ученики ранее приобретенные двигательные навыки применяют в новых сочетаниях, своевременно и рационально переключаясь с одних двигательных действий на другие, преобразовывая их соответственно требованиям обстановки.

Коммунальные расходы. На реализацию проекта затраты на коммунальные услуги (электрическая энергия, тепловая энергия, холодное и

горячее водоснабжение) составит 136,7 тыс. руб. Площадь используемых для реализации проекта помещений составляет:

Наименование помещения	Площадь, м2
Спортивный зал	125,8
Помещение тира	146,3
Тренажерный зал	105,5
Вспомогательные помещения тренажерного зала (раздевалки, душевые, туалет)	82,5
итого	460,1

Расчеты затрат на коммунальные услуги произведены исходя из общих расходов на здание МАУДО «ЦДТ» по видам коммунальных услуг и его общей площади и рассчитаны пропорционально площади помещений, используемых для реализации проекта.

Вид коммунальных услуг	Сумма расходов в месяц, тыс.руб.	Количество месяцев	Итого расходов за 9 мес., тыс.руб.
Электрическая энергия	4,24	9	38,2
Тепловая энергия, горячее водоснабжение	10,56	9	95,0
Холодное водоснабжение, канализация	0,39	9	3,5
итого	15,19	9	136,7